



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

28 МАР 2014

№ 03 / 9 9 9

Челябинск

О подготовке к проведению  
областного конкурса  
«Учитель года –2014»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 26.03.2014 г. № 03/956 «Об организации и проведении областного конкурса «Учитель года – 2014»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению конкурса «Учитель года –2014» (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Е.А. Коузова

Приложение  
к приказу  
Министерства образования и  
науки  
Челябинской области  
от « 28 МАР 2014 2014 г.  
№ 03 / 999

**План**  
**мероприятий по подготовке к проведению конкурса**  
**«Учитель года – 2014»**

№п /п	Мероприятия	Ответственный	Сроки
1.	Подготовка проектов нормативных и инструктивно-распорядительных документов по организации конкурса	Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Елагин М.А.	до 10.04.
2.	Подготовка проекта программы конкурса	Елагин М.А.	до 10.04.
3.	Организация проведения конкурсных мероприятий в учреждениях образования г. Катав-Ивановска	Киселёва К.Н. Тюрина Е.А. Кеспиков В.Н.	21-25.04
4.	Вызов участников конкурса	Елагин М.А.	до 05.04
5.	Регистрация, расселение участников конкурса и их сопровождающих, членов жюри, организация питания	Киселёва К.Н.	20-25.04
6.	Подготовка сценариев и проведение открытия и торжественного закрытия конкурса	Киселёва К.Н.	готовно сть сценар иев – 15.04
7.	Приобретение и доставка цветов, гравировка данных о победителе на переходящем вымпеле	Киселёва К.Н.	19-22.04
8.	Подготовка диплома и грамот	Киселёва К.Н. Елагин М.А.	до 25.04
9.	Прием, регистрация, оформление документации на каждого участника конкурса	Кеспиков В.Н.	до 01.04
10.	Контроль за целенаправленным,	Полетаева В.В.	

	правильным расходованием выделенных средств (сбор финансовых документов, актов, отчетов)	Мытник В.И.	до 20.05
11.	Освещение хода подготовки конкурса в средствах массовой информации	Самарина Е.А.	апрель
12.	Организация фото-, видеосъемки всех этапов конкурса, открытых уроков	Киселёва К.Н.	21-25.04
13.	Экспертиза, корректировка, анализ содержательного материала на всех этапах конкурса	Кеспииков В.Н.	Март-апрель
14.	Подготовка материалов в информационно-аналитический сборник по итогам конкурса	Кеспииков В.Н.	май
15.	Организация культурной программы для участников конкурса	Киселёва К.Н.	20-25.04
16.	Организация подготовки материалов на победителя конкурса в Минобрнауки РФ	Елагин М.А.	май
17.	Организация транспортного обеспечения	Киселёва К.Н.	апрель